
                                         GAP 34/12                                                                
All. E 

 
Gara d’appalto a procedura aperta, per l’affidamento dell’intervento di restauro e 
risanamento conservativo degli uffici piani primo, secondo, terzo, ascensori e corpo scala 
dell’immobile di proprietà Inarcassa (Sede) sito in via Salaria 229, Palazzina B, Roma. 
 
 

TEMPI DI ESECUZIONE   
 
Scadenza inderogabile per l’esecuzione dei 
lavori al Piano secondo 

giorno 90° dal relativo verbale di consegna 
frazionata dei lavori; 

Scadenza inderogabile per l’esecuzione dei 
lavori al Piano terzo 

giorno 211° dal verbale di consegna relativo 
ai lavori del piano secondo; 

Scadenza inderogabile per l’esecuzione dei 
lavori al Piano primo 

giorno 332° dal verbale di consegna dei lavori 
del piano secondo. 

 

Il sottoscritto ……………….………………………………….…………………………..……………… 

nato il………………….. a ………...…………………………………………………………………... 

in qualità di……………………………………….……………………………………………………….. 

del concorrente (es: impresa, raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE) 

…………………………………………………………………………………………… 

 
Indica il seguente numero di giorni naturali e consecutivi di riduzione del termine di esecuzione dei 
lavori:  

…..(……..) 
 
A tal fine allega cronoprogramma illustrativo e giustificativo di tale formulata riduzione temporale 
evidenziante gli impatti anche sui termini intermedi (*).   
 
 

Firma 
 

.................................. ........ 
 
(*) Allegare cronoprogramma in conformità al disciplinare di gara. La mancata allegazione non determinerà alcuna 
attribuzione di punteggio per l’eventuale riduzione formulata.  
 
 
 
Si rammenta che la riduzione temporale non potrà eccedere giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi.   


